Приложение 1

К приказу №__ от.__.__.2011г

«Дорожная карта» 

реализации введения ФГОС начального общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»
	№п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные показатели 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	1.1
	Подготовка приказа о переходе школы на обучение по  ФГОС
	январь  2011
	Фролова Е.И.
	Приказ директора школы

	1.2
	Разработка и утверждение «Дорожной карты»  введения ФГОС начального общего образования в школе
	февраль 2011
	Павленко М.Ю.
 
	Утвержденная приказом директора по школе «Дорожная карта» перехода школы на новые образовательные стандарты

	1.3.
	Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе 
	Июнь-август 2011
	Павленко М.Ю.
 
	Нормативные документы

	1.4.
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы для начальных классов.
	Июнь-август 2011
	Рабочая группа
	Основная образовательная программа начального общего образования школы

	1.4.1.
	Разработка и утверждение учебного плана для 1-го класса.
	Июнь-август 2011
	Рабочая группа
	Учебный план для  1-го класса

	1.4.2.
	Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий
	Июнь-август 2011
	Рабочая группа
	Программа формирования универсальных учебных действий

	1.4.3.
	Разработка рабочих программ по учебным предметам
	Июнь-август 2011
	Павленко М.Ю., Гулая Л.В., Будянская Л.А.
	Рабочие программы по учебным предметам

	1.4.4.
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности.
	Июнь-август 2011
	Павленко М.Ю., Гулая Л.В., Будянская Л.А., Агарков В.А., Осипова К.Н.
	Программы внеурочной 
деятельности

	1.4.5.
	Разработка и утверждение программы   воспитания и социализации  обучающихся 
	Июнь-август 2011
	Рабочая группа
	Программа  воспитания и социализации обучающихся 

	1.4.6.
	Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
	Июнь-август 2011
	Рабочая группа
	Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

	1.4.7.
	Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
	Июнь-август 2011
	Рабочая группа
	Использование в работе системы оценки достижения планируемых результатов

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС

	2.1
	Внесение изменений в положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС
	Август 2011
	Фролова Е.И., Артемьев С.А.
	Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС

	2.2.
	Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям  ФГОС
	Август  2011
	Фролова Е.И., Павленко М.Ю.
	Анализ  ресурсного обеспечения 

	2.3
	Привлечение средств для приобретения недостающего оборудования в 2010-2011 году.
	В течение учебного года
	Фролова Е.И.
	 Соответствие МТБ требованиям ФГОС

	3.
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС

	3.1.
	Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования 
	Январь 2011
	Фролова Е.И.
	Приказ директора школы

	3.2.
	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования 
	Июнь 2011
	Фролова Е.И., Павленко М.Ю.
	Приказ директора школы

	3.3.
	Заседания рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования 
	Ежемесячно
	Павленко М.Ю.
	Протоколы заседаний

	3.4
	Организация деятельности рабочей группы по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с ФГОС:
1.    проведение семинара по разработке структуры учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС
2.     апробация структуры учебного занятия на уровне школы
	 
 
февраль 2011 
 
 
	Павленко М.Ю.
	Рабочие материалы семинара

	3.5.
	Проведение заседания ММО учителей начальной классов по изучению ФГОС начального общего образования  нового поколения
	Июнь 2011
	Нестеренко В.В.
	Протокол заседания

	3.6.
	Проведение заседаний МО учителей начальных классов по изучению и внедрению системно-деятельностного  подхода в обучении
	По плану работы МО
	Нестеренко В.В.
	Протоколы заседаний

	3.7.
	Проведение заседаний МО учителей начальных классов по проблеме формирования универсальных учебных действий 
	По плану работы МО
	Нестеренко В.В.
	Протоколы заседаний

	3.8.
	Проведение заседаний МО учителей начальных классов по изучению системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
	По плану работы МО
	Нестеренко В.В.
	Протоколы заседаний

	3.9.
	Проведение  педагогического совета по теме  «Особенности работы образовательного учреждения в рамках эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта нового поколения»
	Декабрь 2010г
	Павленко М.Ю.
	Материалы педсовета, готовность школ сети к введению ФГОС

	3.10.
	Обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению ФГОС на педагогических советах, на заседаниях межшкольного методического совета, Управляющего совета  школы
	В течение года
	Павленко М.Ю.
	Протоколы заседаний

	3.11.
	Мониторинг введения ФГОС начального общего образования
	По отдельному графику
	Стольная Ю.В.
	Данные мониторинга

	4.
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	4.1.
	Курсовая переподготовка учителей начальных классов   для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования
	В течение года
	Фролова Е.И.
	Свидетельства о прохождении курсовой подготовки

	4.2.
	Проведение  обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения:
1.     особенности содержания первой ступени образования,
2.     способы организации учебной деятельности,
3.     планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования,
4.     рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся. 
	Март 2011г
	Павленко М.Ю. Рабочая группа
	Материалы семинаров

	4.3.
	Участие в муниципальных, региональных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС начального общего образования  
	В течение года
	Фролова Е.И., Павленко М.Ю.
	Материалы семинаров

	4.4.
	Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям  ФГОС на 2011-2012 учебный год
	Апрель 2011
	Павленко М.Ю.
	Информационная справка

	5.
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	5.1.
	Размещение информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС на странице школьного сайта
	В течение года
	Павленко М.Ю., Нестеренко В.В.
	Материалы сайта

	5.3.
	Проведение PR-акции для родителей о целях, задачах и механизмах введения ФГОС
	В течение года
	Администрация школы
	Публикации в средствах массовой информации,   выступления на родительских собраниях

	5.4.
	Разработка методических рекомендаций «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования»
	Апрель-май 2011 
	Рабочая группа 
	Методические рекомендации

	5.5
	Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе»
	Апрель-май 2011 
	Рабочая группа 
	Методические рекомендации

	6.
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	6.1.
	Выявление  уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Август 2011
	Фролова Е.И.
	Информационная справка

	6.2.
	Проведение смотра учебных кабинетов начальных классов  на соответствие требованиям ФГОС
	август 2011
	Рабочая группа
	Итоговый протокол 

	6.3.
	Разработка и утверждение Программы развития МТБ школы на 2011-2013 годы
	сентябрь  2011
	Фролова Е.И.. Павленко М.Ю.
 
	Программа развития МТБ

	6.4.
	Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС начального общего образования участников эксперимента
	Август-сентябрь 2011
	Павленко М.Ю.  
	Наличие литературы

	6.5.
	Выявление уровня соответствия условий школы федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников
	Сентябрь-октябрь 2011
	Фролова Е.И.  
	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий


